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1. APRESENTACAO

Objetivos

Este documento tem por finalidade apresentar, de forma detalhada, clara e
objetiva, como serdo realizados os trabalhos para a elaboracdo do Plano de
Desenvolvimento do Turismo da Pesca Esportiva nos municipios de Cabixi,
Pimenteiras, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta, Sdo Francisco, Costa Marques e
Porto Velho, buscando as melhores praticas para o desenvolvimento e crescimento
de Rondonia.

O Plano de Trabalho descreve a metodologia e as fases do estudo,
contemplando o planejamento, o sequenciamento das atividades e produtos do
projeto, a descrigdo metodologica do trabalho, as ferramentas técnicas utilizadas e

0S recursos humanos e materiais necessarios para a operacionalizagéao.

Principais atividades previstas

Conforme proposta técnica aprovada pelo Estado, o trabalho foi estruturado

em etapas, conforme descricdo a seguir.

Etapa 1 - Elaboracdo do Plano de Trabalho (produto 1): envolve a
descricdo de todas as metodologias, atividades e ferramentas a serem utilizadas
para a consecucao do objeto, incluindo cronograma de execuc¢ao, equipe técnica e

registro das reunides técnicas de alinhamento e prioridades estabelecidas.

Etapa 2 — Diagnostico (produto 2): envolve o levantamento de informacdes
de dados primarios e secundarios do turismo da pesca no Estado e nos sete
municipios objeto do estudo, entre as quais, destacamos: existéncia de programas
de turismo; caracterizacdo da infraestrutura disponivel; existéncia de guias e
condutores; distancia dos centros comerciais; diversidade de locais de pesca,
impactos ambientais da atividade pesqueira; legislacéo, restricdes e fiscalizacdo da
atividade; diversidade de espécies de peixes; material promocional existente;
sazonalidades; fluxos turisticos; caracterizagdo das atividades complementares

(artesanato, cultura, gastronomia, agricultura familiar); infraestrutura de acessos e
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logistica; calendario de eventos; importancia econémica e de geragcdo de renda da
atividade; politicas publicas de fomento; monitoramento e controle da atividade.
Também serdo realizadas pesquisas qualitativas e quantitativas e aplicadas
metodologias para a participacdo social e coleta de informacfes junto as
comunidades e os stakeholders, incluindo o comércio turistico, os pescadores e 0s
turistas. Os dados do diagnéstico e os resultados das pesquisas serdo
georreferenciados em mapas, facilitando suas visualizacdes. O diagnéstico também
sera disponibilizado para consulta publica, através de divulgacao e participacao on-

line.

Etapa 3 — Audiéncia Publicanos Municipios do Estudo (produto 3): sera
realizado audiéncia publica presencial em cada municipio pesquisado para
apresentacao do diagnostico, coleta de opinides e sugestbes da populagédo, sendo
de responsabilidade da RBCIP a elaboracéo das pecas de comunicacao para midias
sociais e de responsabilidade conjunta da RBCIP, do Governo do Estado e seus
parceiros a disponibilizacdo do local do evento e a mobilizacdo para fomentar a

participacédo da populacao.

Etapa 4 - Construcdo do Plano de Acdo da Pesca Esportiva de
Rondénia (produto 4): apos a consolidacdo do diagndstico sera elaborado o plano
de acao para o turismo da pesca esportiva de Rondbnia, que devera conter, no
minimo: estratégias e acdes de comunicacdo, promocao e marketing; estratégias
econdmicas e de mercado; estratégias de estruturacao de produtos, divulgacao com
operadoras e agéncias nacionais e internacionais; formatacdo de rotas e roteiros
turisticos; politicas publicas de fomento e incentivos a atividade e; definicdo dos

projetos de curto prazo a serem financiados.

Etapa 5 - Progndstico (produto 5): o prognéstico, apesar de
cronologicamente representar a etapa 5, sera entregue conjuntamente com o plano
de acao da etapa 4. Sua elaboracéao inicia-se ap6s a consolidacdo do diagnéstico e
do levantamento de dados primarios e secundarios. Nessa etapa sera descrita a
analise situacional atual do turismo da pesca esportiva de cada municipio do estudo
e, neste contexto, além do cenario, identifica também os pontos fortes, fracos, as
oportunidades e ameacas. O progndstico tem a funcao de estabelecer uma viséo de

longo prazo, definindo missao, visdo e objetivos estratégicos. Também escolhe um
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modelo econémico de desenvolvimento para testar diferentes cenérios (otimista,
pessimista e realista), onde serdo exploradas as vérias trajetérias de

desenvolvimento.

Etapa 6 — Mentorias (produto 6): a mentoria sera realizada pelo periodo de
20 meses, tem por objetivo apoiar e capacitar as equipes locais na execucéo das
acOes de curto prazo do plano. As capacitacdes e reunides orientativas ocorrerao
em ambientes de aprendizagem virtual e presencial, serdo definidas no Plano de
Acao e a partir das competéncias institucionais.

Etapa 7 - Painel de Monitoramento (produto 7). o painel de
monitoramento do plano seréa executado com dados da Classificagdo Nacional das
Atividades Econdmicas — CNAE, pertencentes ao agrupamento econdmico
relacionado a atividade de Turismo e Pesca Esportiva (nivel NCM). Seréo analisadas
a participacao relativa do agrupamento econémico na formacgao historica do PIB nos
municipios-alvo de Cabixi, Pimenteiras, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta, Sao
Francisco, Costa Marques e Porto Velho. O painel de monitoramento sera
disponibilizado por um periodo de 22 meses, com acesso via internet e atualizacao
periddica, e pode ser uma ferramenta importante para monitorar o desempenho das

acOes de curto prazo do plano.

Etapa 8 — Minuta do Plano de Desenvolvimento do Turismo da Pesca
Esportivade Rondbdnia (produto 8): apos a finalizacdo de todas as etapas técnicas
constitutivas do Plano sera apresentado o documento consolidado. Caberd a SEDEC

a aprovacao da Minuta antes da audiéncia publica.

Etapa 9 — Audiéncia Publica Final (produto 9): a audiéncia publica final
serarealizada de forma presencial na cidade de Porto Velho e tem por objetivo colher
opinides, sugestdes e contribuicbes da populacdo na versdo final do Plano de
Turismo da Pesca Esportiva de Rondbnia. Sera de responsabilidade da RBCIP, a
elaboracao do material de comunicacdo para as midias sociais e de responsabilidade
conjunta com o Governo do Estado e seus parceiros a divulgacdo, a mobilizacéo e a

disponibilizacao do local e infraestrutura do evento.

Etapa 10 — Versdo Final do Plano de Desenvolvimento da Pesca

Esportiva (produto 10): elaboracdo e apresentacdo da versdo final, apos
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audiéncias publicas e consolidacéo de resultados, do Plano de Desenvolvimento do

Turismo da Pesca Esportiva de Rondonia.

1.3. Overview das principais atividades no tempo

A figura a seguir, desenvolvida logo em detalhe no diagrama de GANTT
deste Plano de Trabalho, sintetiza os tempos para as principais atividades desta

contratacao.
Figura 1: Diagrama de Gantt do Plano de Trabalho
Fase 1
Plano de
Trab.
jul-ago/24
Fase 2
Diagnéstico
set-Nov/24
Fase 3
Aud. Publica
nov/24
I
Fase 4
Plano de Acéo
nov/24-jan/25
I I
Fase 5
Prognéstico
nov/24-jan/25
Fase 6
Mentorias
dez/24-Jul/26
Fase 7
Painel Monit.
set/24-jul/26
Fase 8
Minuta Plano
jan-mar/25
Fase 9
Aud. Final
abr/25
Fase 10
Plano Finalizado
jul/25

1.4. A Importancia do Turismo da Pesca Esportiva para Rondonia

A pesca esportiva é uma atividade que transcende o simples ato de pescar,

integrando aspectos econdémicos, ambientais, sociais e culturais de grande
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importancia e relevancia. Esta pratica ndo apenas proporciona uma experiéncia
recreativa Gnica, mas também contribui significativamente para o desenvolvimento

sustentavel e a conservacao dos recursos naturais.

Do ponto de vista econdmico, a pesca esportiva € uma poderosa fonte de
renda para muitas comunidades, especialmente em &reas rurais ou menos
desenvolvidas. Ela atrai turistas que gastam em hospedagem, alimentacao,
transporte, equipamentos e guias de pesca, gerando receitas que fortalecem a
economia local. Além disso, cria oportunidades de emprego direto e indireto, desde
guias de pesca e operadores de barcos até funcionarios de hotéis e restaurantes,

bem como fabricantes e vendedores de equipamentos de pesca.

No aspecto ambiental, a pesca esportiva promove praticas de pesca
sustentavel, como o “catch and release” (pesque e solte), que minimizam o impacto
sobre as populacdes de peixes e ajudam a conservar 0s ecossistemas aquaticos. Ao
valorizar a integridade dos habitats naturais, esta pratica incentiva a protecao de rios,
lagos e areas costeiras, resultando frequentemente em iniciativas de conservacao e
melhor gestdo dos recursos naturais. A pesca esportiva, portanto, desempenha um

papel crucial na conservacao ambiental.

Socialmente, a pesca esportiva oferece beneficios significativos a salde e
bem-estar, proporcionando atividades ao ar livre que promovem relaxamento,
reducdo do estresse e oportunidades de socializacdo. Além disso, através desta
pratica, os participantes aprendem sobre a importancia da conservagdo ambiental e
a necessidade de praticas sustentaveis, aumentando a conscientiza¢cdo ambiental e
educando as geracdes futuras sobre a importancia de proteger nosSsos recursos

naturais.

Culturalmente, a pesca € uma atividade que faz parte da heranca cultural e
identidade de muitas regifes. A pesca esportiva mantém essas tradicdes vivas,
fortalecendo o senso de comunidade e preservando praticas culturais importantes.
Além disso, a diversidade de destinos de pesca esportiva ao redor do mundo
enriquece a oferta turistica, atraindo um publico especifico e contribuindo para a
desestacionalizacdo do turismo, pois pode ser praticada em diferentes épocas do

ano.
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O estado de Rondonia pode aproveitar esse potencial do turismo da pesca
esportiva para diversificar sua economia, gerar receitas e empregos locais, enquanto
promove a conservagdo do seu rico meio ambiente, contribuindo também para
conscientizar os visitantes sobre a importancia da preservagao ambiental e fomentar
o0 respeito pelas tradi¢cdes locais, fortalecendo assim o desenvolvimento equitativo e

responsavel na regiao.

Nesse aspecto, destaca-se a diversidades de sitios disponiveis no estado,
gue além de proporcionar experiéncias Unicas aos praticantes, tém o potencial de
contribuir para o desenvolvimento econémico regional, promovendo praticas
sustentaveis e a conservacdo dos recursos hidricos, da fauna e da flora,

enriquecendo e diversificando a oferta turistica de Rondonia.

O Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentavel - PDES - (2015-2030) de
Rondoénia, na sua Dimens&o Econdmica — Diretriz 11l (Competitividade Sustentavel),

ressalta a importancia dessa atividade:

[...]Turismo...”A pesca esportiva, da modalidade “pesca e solta” é outro
mercado com potencial de expanséo, integrado ao turismo em regiées com
potencial de turismo ecolégico. Todavia, a falta de infraestrutura nos
receptivos com maior potencial turistico torna pouco competitiva a atividade
por sofrer a concorréncia de poélos turisticos mais antigos e melhor
organizados. A falta de promoc¢é&o e marketing para a pesca esportiva € outro
agravante, assim como a distancia dos locais de pesca dos centros emissores
de turismo, que encarece o preco dos pacotes turisticos para Rondénia.[...]

Finalmente, a pesca esportiva também desempenha um papel vital na
pesquisa cientifica e no monitoramento das populacbes de peixes e dos
ecossistemas aquaticos, fornecendo dados valiosos que contribuem para uma

melhor gestao dos recursos naturais.

1.5. Identificacdo de Planos Setoriais e Estratégias Governamentais

Existentes

e Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentavel de Ronddnia - 2015-
2030: na sua dimensdo Econbmica - Diretriz Il — na tematica de
Competitividade Sustentavel o Plano destaca a importancia da infraestrutura
logistica para o desenvolvimento econdmico, especialmente do Turismo.

Segundo o plano, “a pesca esportiva, da modalidade “pesca e solta” é outro

10
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mercado com potencial de expanséo, integrado ao turismo em regides com
potencial de turismo ecolégico. Todavia, a falta de infraestrutura nos
receptivos com maior potencial turistico torna pouco competitiva a atividade
por sofrer a concorréncia de polos turisticos mais antigos e mais organizados.
A falta de promocao e marketing para a pesca esportiva € outro agravante,
assim como a distancia dos locais de pesca dos centros emissores de turismo,

que encarece o preco dos pacotes turisticos para Rondénia”.

e Plano Nacional para o Desenvolvimento Sustentavel da Pesca Amadora
e Esportiva (PNPA) - 2024-2034: fomenta a promoc¢ao da pesca amadora e
esportiva de forma a possibilitar o desenvolvimento econdmico, social e a
conservacao ambiental no Brasil, visando a formulagcéo de politicas solidas de
governanca e a implementacdo de um planejamento que estimule e guie a
evolucao deste setor na préxima década, tendo como pilar a Politica Nacional
de Desenvolvimento Sustentavel da Aquicultura e da Pesca (Lei n © 11.959,
de 2009).

e Lei Complementar n.° 965, de 20 de dezembro de 2017: promove a pesca
amadora e esportiva de forma a possibilitar o desenvolvimento econémico,
social e a conservacao ambiental no Brasil, visando a formulacéo de politicas
sélidas de governanca e a implementacédo de um planejamento que estimule
e guie a evolucao deste setor na proxima década, tendo como pilar a Politica
Nacional de Desenvolvimento Sustentavel da Aquicultura e da Pesca (Lei n °
11.959, de 20009).

e Planos Municipais de Turismo e/ou Desenvolvimento Econdmico:
importantes ferramentas de planejamento municipal, a existéncia destes
planos contribuira na elaboracdo do diagnostico e no plano de acao do Plano

de Desenvolvimento da Pesca Esportiva de Rondonia.

11
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Identificac&o de atores relevantes para a elaboracéo do Plano

Na sequéncia se identificam as principais secretarias e instituicoes a serem

envolvidas no processo de elaboragéo do Plano, junto com as atribuicdes setoriais

respectivas que lhes colocam como interlocutores relevantes para a discusséo dos

diagndsticos, linhas de agéo e projetos piloto.

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econdémico - SEDEC-RO:
responsavel pela coordenacdo do Plano, tem por finalidade planejar,
organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as acoes
governamentais relativas a promocao e ao fomento da indastria, do comércio,
dos servicos, do artesanato, a gestdo e ao desenvolvimento de sistemas de
producéo, transformacédo, expansao, distribuicdo, e comércio de bens
minerais e energeéticos, ao comércio exterior, a atragdo de investimento e

financiamentos nacionais e internacionais.

Superintendéncia Estadual de Turismo — SETUR: superintendéncia
responsavel pela conducao das politicas de fomento ao turismo de Ronddnia,
tem papel fundamental na elaboracéo do Plano, especialmente no suporte ao
levantamento de dados e na mediacdo das escutas e conversas com o trade

turistico, especialmente nos municipios do Estudo.

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental — SEDAM:
responsavel pela coordenacédo e execucao da politica ambiental, incluindo a
fiscalizacdo e protecdo da fauna e flora terrestre e aquatica, bem como
recursos hidricos, solo e ar. Orgdo importante para o levantamento das

legislacbes ambientais e para as politicas de sustentabilidade do Plano.

Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTB: fornece informacdes,

orienta o trabalhador e auxilia empregadores na busca por recursos humanos.

Secretaria de Estado de Obras e Servicos — SEOSP: compete o
planejamento e a execuc¢éo de todas as obras publicas estaduais, incluindo

as obras de infraestrutura logistica voltadas para as atividades econémicas.

12
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e Secretariade Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL.:
secretaria responséavel por promover, difundir e orientar as atividades culturais
e esportivas em todas as suas manifestagcbes, bem como preservar o

patrimdnio histérico e cultural de Rondénia.

e Secretaria de Estado da Assisténcia Social e do Desenvolvimento Social
— SEAS: responsavel pela politica socioassistencial do estado contribuira

especialmente na elaboracao das politicas de geracao de emprego e renda.

e Prefeituras Municipais: parceiros importantes para a consulta e
disponibilizacdo de dados dos sete municipios do estudo, incluindo o apoio ao
Governo do Estado na mobilizagcdo social e na divulgacdo do trabalho,

especialmente com as comunidades impactadas e o trade turistico.

e Ministério da Pesca e Aquicultura — MPA - responsavel pela implantacao

de uma politica nacional de pesca e aquicola.

e Ministério do Turismo — Mtur — responsavel pelas diretrizes de integracao e

desenvolvimento do setor turistico.

e Universidade Federal de Rondbénia — UNIR e Instituto Federal de

Rondédnia - IFRO: principais instituicdes de ensino e pesquisa do estado.

e Grupo de Pesquisa em Pesca, Aquicultura e Ecologia de Peixes em
Aguas Interioires — GP — PAEPAI - vinculados a UNIR.

e FECOMERCIO/RO, Clube de Diretores Lojistas de Porto Velho -
CDL/PVLH e Federacao das Associacdes Comerciais e Empresariais de
Rondénia: representam os interesses dos segmentos do comércio de bens,

servigos e turismo e fomentam as atividades econémicas em Rondénia.

e SESC/SENAC/SESI/SEBRAE: entidades do Sistema S, atuam nas areas do

empreendedorismo, comércio, servicos e industria e Ss&o parceiros
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importantes, especialmente na execugédo do Plano de Acdo do Turismo da

Pesca Esportiva.

e Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade do Estado de
Ronddnia - CONETUR e Conselhos Municipais: colegiado de entidades
representativas da sociedade e do setor publico, tem a responsabilidade de
debater politicas publicas para o desenvolvimento do turismo nos ambitos

estadual e municipal.

e Outras instituicOes de classes: Associacdo Brasileira de Bares e
Restaurantes — ABRASEL; Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares do Estado de Rondodnia — SINDHOTELERO; Servico Nacional de
Aprendizagem e Cooperativismo — SESCOOP; Convention & Visitor Bureau —
C&V; Associacéao Brasileira das Agéncias de Viagens — ABAV; Associacgao de
Guias de Turismo do Brasil Secdo Rondbénia — AGETUR-RO; Associacao dos
Condutores de Pesca Esportiva do Estado de Rondbénia — ACPE/RO;
Associacao dos Balnearios, Parques Tematicos e Hotel Fazendo do Estado
de Rondobnia — ABHRON; Federacao da Agricultura e Pecuéria do Estado de
Ronddnia — FAPERON; Associacdo Rondoniense de Jovens Empresarios —
AJE; Concessionaria de Aeroportos da Amazoénia S.A — VINCI; Instituto Chico

Mendes de Conservacao e Biodiversidade — ICMBIO.
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2. MAPEAMENTO DE RISCOS ASSOCIADOS AOS TRABALHOS
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Na sequéncia se identificam algumas das estratégias chave para o sucesso

dos trabalhos considerando os riscos na prestagéo do servigo:

Tabela 1: Mapeamento de Riscos do Trabalho

Desafio
identificado

Possivel impacto

Medidas adotadas para mitiga-lo

Resultados do territdério e da infraestrutura disponivel e
impreci n I inform m logi
Falta de dados. MPrecisos e|na coleta de~ ormagoes e etodologias
e insuficientes para o [de participagdo social, aplicadas com a
Dificuldade no | . - : .
diagnostico. comunidade, pescadores, turistas e trade
acesso aos dados . " ~
Atrasos no [turistico. Os prazos planificados sao

secundarios.

desenvolvimento
dos trabalhos.

Os Trabalhos sdo baseados também na
andlise empirica, na caracterizagao in loco

suficientes para os levantamentos de
dados em tempo. Na coleta de dados
sociodemograficos seréao utilizadas
informacdes disponiveis na web e IBGE.

Propostas de acéo
pouco sensiveis as
especificidades de

Propostas
generalistas,
pouco adaptadas
as caracteristicas

A consultoria empregarda mapas de
vulnerabilidade territorial, técnicas de
avaliacdo de impacto e definicdo de
prioridades para a execucdo de acles

cada especificas de P L .
territério/municipio. [cada regido sensiveis as carateristicas particulares de
' . cada territorio.
pesquisada.
Planos de acéo ~ o . :
a6a0 |sera0 utilizadas metodologias ativas e
pouco realistas, L .
o . [testadas de participacdo social e
Dificuldade de [com baixa : L
. envolvimento comunitario para um
acesso aos [capacidade de o ~
representantes e limolantacso processo de cocriagcdo do Plano. Seréo
P P a0, abordados temas de interesse, com
agentes pouco viaveis e L L "
relevantes baixo avaliacbes de viabilidade pratica, que
' . afetam positivamente a vida dos
engajamento : -
: habitantes da regiéo.
social.
Complementacdo de informagé&o por meio
Baixa adesédo nos [Pequena de andlises qualitativas: exemplo,
workshops - |participacao entrevistas em profundidade, grupo focal,
periodo eleitoral social. etc. com personalidades e entidades

representativas.
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3. APRESENTACAO DO PROCESSO EM ETAPAS E ATIVIDADES

Neste capitulo apresentamos detalhadamente cada etapa e produto, com
todas as atividades envolvidas, métodos, equipes e recursos.

3.1. Ferramentas de Gerenciamento e Comunicagéao

O inicio dos trabalhos se dara por meio de trés importantes acdes, que
entendemos fundamentais para dar maior transparéncia ao andamento do projeto e

gue serao transversais a todas as etapas do estudo.

A primeira delas € a criacdo de uma Identidade Visual do Projeto, visando
facilitar a comunicacdo entre os atores e fortalecer os trabalhos que serdo

desenvolvidos. O modelo de identidade visual encontra-se anexo a este documento.

A segunda acéo envolve a criagcdo de um Portal de Gerenciamento do
Projeto, executada por meio de ferramenta WEB que servira para expor todas as
etapas e produtos do Plano de Desenvolvimento do Turismo da Pesca Esportiva de
Rondbnia e como repositorio de informacfes e comunicacdo com a equipe da
SEDEC, coordenadora de todas as atividades do projeto. Também tera a funcéo de
monitorar o andamento das atividades e cronograma de forma clara e compartilhada,
sendo de grande importancia, especialmente na fase das monitorias e capacitacdes.
A ferramenta WEB possibilitara uma melhor comunicacao, através de féruns, chats,
mensagens privadas e videoconferéncias. O portal sera hospedado em provedor de
acesso com disponibilidade 24/7 (24 horas por dia, 07 dias por semana) e estara
disponivel a partir da aprovacdo do Plano de Trabalho no link:

www.portalpescaesportivarondonia.com.

Por fim, serd criado um Canal, via web, com enquetes para que a
populacdo possa opinar sobre a pesca esportiva e assuntos correlatos,
principalmente na fase de diagndstico. Sugerimos que este canal seja hospedado no
site do Governo do Estado de Rondénia, durante a execucéo dos trabalhos. O canal

sera disponibilizado a partir do diagndstico.
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3.2. Diagnostico do Plano de Desenvolvimento do Turismo da Pesca

Esportiva de Ronddnia (Etapa 2)

O diagnastico do trabalho envolve o levantamento de informac6es de dados primarios
e secundarios, bem como, uma caracterizacao in loco do territorio e da infraestrutura
turistica e pesqueira disponivel. A seguir destacamos o0s principais dados que
compdem o Diagndstico do projeto e serdo coletados nos sete municipios objeto do
estudo.

. Dados secundarios: informacdes socio territoriais e econdmicas dos
municipios do estudo; planos e programas de turismo existentes; infraestrutura para
a pesca esportiva e comercial existente; levantamento do nimero de guias e
condutores; distancias dos centros comerciais; legislacéo e fiscalizacao; impactos
ambientais da atividade; diversidade de espécies de peixes; material promocional e
calendarios de eventos; fluxos turisticos; importancia econémica do turismo pesqueiro

etc.

. Dados primarios: o levantamento de dados primarios seréa realizado
através de pesquisas qualitativas e quantitativas, com o0 apoio de questionarios
estruturados, entrevistas em profundidade, grupos focais e metodologia ativas de
participacéo social. Esses métodos tém o objetivo de abordar dados mais subjetivos
para analise, como por exemplo, o comportamento do consumidor, habitos de
consumo dos turistas, percepcdes da infraestrutura e dos produtos turisticos
existentes e potenciais, destinos mais apreciados, sugestbes de melhorias,

avaliacdes de atendimento, gestéo e servicos publicos.

e Analises dos territorios e da infraestrutura disponivel através de
visita in loco: organizacdo da atividade; caracterizacdo da infraestrutura turistica;
impactos socioambientais da atividade; caracterizacdo da paisagem; logistica e
acessos; monitoramento e controle da atividade; qualidade do artesanato e da

gastronomia, entre outros.

Todos os dados coletados e informagbes produzidas pelas pesquisas serdo
analisadas em profundidade na fase de Diagndstico pela equipe técnica da RBCIP.

Seréo elaborados mapas georreferenciados com os principais dados levantados,
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servindo de base para um banco de dados dindmico, que poderd ser atualizado
permanentemente pelas equipes locais. O georreferenciamento € uma técnica que
associa dados a locais geogréficos especificos utilizando coordenadas espaciais,
permitindo a analise e visualizagdo de informacdes sobre um mapa. No
desenvolvimento de um plano turistico, o georreferenciamento é uma ferramenta

poderosa para planejamento, gestdo e promoc¢ao de destinos turisticos.

Para o georreferenciamento da infraestrutura e construcdo dos mapas, o
trabalho prevé o uso de drones, permitindo um diagndstico com uma visao aérea
mais detalhada e precisa, através da producdo de imagens de qualidade,
especialmente na caracterizacdo do ambiente aquéatico e das atividades

relacionadas.

Para os encontros e workshops nos sete municipios, serdo utilizadas as

metodologias de Cocriacao e Participacdo Social.

A Cocriacdo é uma abordagem colaborativa onde diversas partes
interessadas trabalham juntas para criar valor, produtos, servicos ou solucdes. Essa
metodologia pode ser aplicada em diferentes contextos, como negacios, inovacao
social e desenvolvimento comunitario. A seguir descreve-se 0S passos principais

desta metodologia:

. Identificacdo dos stakeholders: identificar todas as partes interessadas
gue tém um papel ou interesse no projeto, incluindo clientes, usuarios finais,

parceiros, colaboradores e membros da comunidade.

. Engajamento e motivacdo: engajar os stakeholders, explicando os
objetivos da Cocriacdo e a importancia de sua participacdo. Motiva-los a contribuir,

mostrando como suas ideias e perspectivas séo valiosas.

. Ambiente colaborativo: criar um ambiente que favoreca a colaboracao,

garantindo que todos tenham oportunidade de participar e contribuir.

. Coleta de ideias e Insights: utilizar técnicas como brainstorming,
workshops, entrevistas e pesquisas para coletar ideias e insights dos stakeholders.
Ferramentas visuais, como mapas mentais e diagramas de afinidade, podem ser

Uteis para organizar e sintetizar essas informacdes.

18



'é R=C I~ PLANO DE TRABALHO - Plano de Desenvolvimento do Turismo da Pesca Esportiva de Rondénia

)

@Y csquisa e inovacio

/4

. Desenvolvimento e Prototipagem: trabalhar em conjunto para

desenvolver e prototipar solucdes.

. Feedback e interacdo: coletar feedback continuo dos stakeholders
sobre os protétipos e fazer iteragcBes com base nas sugestdes e observacdes. I1sso
garante que a solucao final seja eficaz e bem recebida por todos os envolvidos.

A Participacdo Social é o envolvimento ativo dos cidad&dos na tomada de
decisdes e na implementacdo de politicas publicas, projetos comunitarios e outras
iniciativas que afetam suas vidas. A metodologia de participagédo social geralmente

inclui os seguintes passos:

. Convocacéo e inclusdo: convocar a comunidade e garantir que todos
0S grupos, especialmente os marginalizados, tenham a oportunidade de participar. A

inclusdo é fundamental para uma representacéo justa e equitativa.

. Transparéncia e informacao: fornecer informacdes claras e acessiveis
sobre 0s objetivos, processos e expectativas da participacdo. A transparéncia

constroi confianga e facilita uma participacao informada.

. Facilitacdo de dialogos: facilitar didlogos e debates entre os
participantes, utilizando técnicas de mediacdo e moderacéo para garantir que todas

as vozes sejam ouvidas e respeitadas.

. Coleta de contribui¢des: utilizar diversas ferramentas e métodos, como
reunides comunitarias, consultas publicas, grupos focais, e plataformas digitais, para

coletar contribuicdes e opinides dos participantes.

. Deliberacdo e decisdo: promover processos deliberativos onde os
participantes possam discutir e avaliar diferentes opcfes antes de tomar decisdes

coletivas. Isso pode incluir votaces, conselhos comunitarios ou féruns de decisao.

. Implementacao colaborativa: envolver a comunidade na implementacao

das decisGes tomadas, aproveitando o conhecimento local e 0s recursos comunitarios.

. Monitoramento e avaliacdo: estabelecer mecanismos para monitorar e
avaliar a implementacéo e os resultados das decisdes. Permitir que a comunidade
participe na avaliacdo continua para garantir que os objetivos sejam alcangados e

fazer ajustes conforme necessario.
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. Retroalimentagdo e aprendizado: manter um ciclo de feedback
constante, onde as licdbes aprendidas sejam compartilhadas e aplicadas para

melhorar futuros processos de participacao.

Ambas as metodologias, de cocriacdo e participagdo social, enfatizam a
importancia da colaboracéo, incluséo e transparéncia, promovendo solu¢des que sao

mais eficazes, sustentaveis e bem aceitas pelos envolvidos.

3.2.1. AcOes e Atividades do Diagnéstico

Neste tépico sdo apresentadas as atividades que compdem a fase de visitas
técnicas e consultas publicas para construcdo do Diagnéstico do Plano de
Desenvolvimento do Turismo da Pesca Esportiva de Rondbnia. A equipe técnica da
RBCIP ir4 se deslocar até os municipios de Cabixi, Pimenteiras, Alta Floresta, Alto
Alegre dos Parecis, Costa Marques, Sédo Francisco e Porto Velho, buscando as
informacdes necessarias para esta etapa do trabalho, incluindo a aplicacdo das

metodologias de escutas sociais.

Figura 2: Mapa do Estado de Rondo6nia

INDICE

1- Vale do Paraiso
2- Nova Unido

3- Texeiropolis
4-Urupd

5 - Mirante da Serra
6 - Min. Andreaza

7 - Castanheiras

8- Novo Horizonte
9 - Rolim de Moura
10 - Séo Felipe

11 - Primavera

12 - Nova Brasilandia
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Tabela 1 — Ac¢Bes, ferramentas e responsabilidades da Etapa Diagnostico

Turismo, Planejamento
e Desenvolvimento
Econbmico, Trabalho,
Assisténcia Social e
Educacao.

participantes.

~ Ferramenta . Publico beneficiario
Acao de acio Responsavel da acéo
RBCIP em
1 - Organizacao do local e Contato  com parceria
infraestrutura dos refeituras e com 0 |Participantes dos
encontros nos municipios pret Grupo workshops
do estudo. entidades. Gestor de
Rondonia.
Setor Publico nas pastas
do: Turismo,
Desenvolvimento
Econbmico, Trabalho,
Educacdo e Assisténcia
postas piicas  dos RECIP em o caores,
Comunidade o * setor [Partcpagdo om0 oeReE e,
comercial, instituicoes e Sl grupo de pesca formal e
: estor de |
Trade do Turismo de cada Rondbnia informal, restaurantes,
localidade. ' artesanato e
gastronomia e
agricultura familiar,
Fecomeércio, Sebrae,
Universidades, dentre
outras.
3 - Realizacao de
Workshops
e 07 workshops, sendo:
01 workshop de 4 horas |- Metodologia
em cada municipio|de Cocriagao
(Cabixi, Pimenteiras, [e participacéo
Alta  Floresta, Alto [social
Alegre dos Parecis, |- Aplicagdo da
Costa Marques, Séo [Matriz SWOT
Francisco e 01| Construgéo -
Workshop) de 8 horas|da Missao, [Equipe RBCIP ;%db(i)liszadooss publicos
em Porto Velho. Visdo e '
e 01 workshopde 4 hem [Valores da
Porto Velho para as [Pesca
Secretarias de estado [Esportiva, na
de Meio Ambiente, |perspectiva
dos
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Pesquisas em

Acio Ferramgnta Responsavel Pablico benNeficiério
de acao da acao

Questionarios
estruturados Pescadores, turistas,
incluindo hospedarias, comércio
sustentabilida de pesca formal e
de da informal, restaurantes,

4 - Realizacdo de |atividade artesanato gastronomia,

Pesquisas para |dentro da |Equipe RBCIP |agricultura familiar.

levantamento de dados. |visdo Secretarias de  Meio
ambiental, da Ambientes, Turismo,
Pesca e dos Planejamento e
Objetivos do Desenvolvimento
Desenvolvimen EconOmico
to Sustentavel

5 - Visitas e registros da , Municipios foco do

infraestrutura pesqueira. GPS e Drones |Equipe RBCIP trabalho.

6 - Levantamentos

secundarios: Documentos, Municipios  foco  do

legislagbes, dados L . .. |Equipe RBCIP [trabalho e Governo do
N P orgaos oficiais
econdmicos, turisticos, Estado.
dentre outros
7 - .Reallzagao de Pesquisa Equipe RBCIP Grupo; oficiais de pescal
Pesquisa externa esportiva.
8 - Elaboragdo e oo g itados
apresentacao i oriundos das Equipe Gestora de
diagnéstico dos municipios . Equipe RBCIP quipe
. e metodologias Rondoénia.
e um diagndstico .
X aplicadas.
consolidado.
Audiéncia Publica nos municipios do estudo (Etapa 3)

Apos a finalizac&o do diagnostico sera realizada audiéncia publica presencial

em cada municipio do estudo. Nesta etapa serdo apresentados os dados do

diagnostico e

levantadas as opinides e sugestbes da populacdo para a

complementacao do trabalho. Sera de responsabilidade da RBCIP a elabora¢éo das

pecas de comunicacdo para as midias sociais e convites e de responsabilidade

conjunta RBCIP com o Governo do Estado e seus parceiros a disponibilizacdo do

local do evento e a mobilizacao para a participacédo da populacao.

Para uma apresentacdo em audiéncia publica, a metodologia a ser utilizada

deve garantir clareza, engajamento e participagdo ativa do publico.
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3.3.1. Atividades da Audiéncia Publica
As atividades de uma audiéncia publica envolvem o planejamento, a
mobilizac&do, a metodologia de apresentacdo e a escuta da comunidade, conforme

detalhamos a seguir.

. Preparacéo e planejamento: elaboragcao de convite com objetivo claro
e do que se pretende discutir; definicdo do publico-alvo participante para atrair
pessoas com conhecimento e interesse no assunto; preparacdo de um conteudo
conciso e relevante, estruturado de forma l6gica, com exemplos praticos e narrativas

interessantes.

. Estrutura da apresentacdao: introducéo clara que explique o propésito
da audiéncia, os tépicos a serem abordados e a agenda; secdes claras, abordando
cada ponto de forma detalhada, com slides visuais para facilitar a compreensao;

resumo dos pontos principais e destaque as proximas etapas ou acdes esperadas.

. Técnicas de apresentacdo: utilizacdo de slides de apresentacao
(Power Point, Google Slides) com texto claro, graficos e imagens relevantes;
utilizacdo de estudos de caso e exemplos praticos para ilustrar pontos importantes e

tornar a apresentacéo mais envolvente.

. Engajamento do publico: momentos especificos para perguntas e

respostas apoés a apresentacgao.

3.4. Construcao do Plano de Acéo da Pesca Esportiva de Rondénia (Etapa 4)

Apbs a consolidacdo do diagndstico a equipe técnica da RBCIP elaborara o
Plano de Acdo para o Turismo da Pesca Esportiva de Ronddnia, sendo este o
principal documento que norteara as politicas publicas de desenvolvimento para o
setor. A construcdo do Plano de Acao envolve varias etapas, desde a andlise
detalhada dos resultados do diagnostico, passando pela definicdo de objetivos,
estratégias de comunicacéo e marketing, de mercado, formatacao de rotas e roteiros,
acles de promocao, politicas de sustentacao e até a proposicdo de projetos, como

descreve-se a seguir.

. Analise dos resultados do diagndstico: esta fase envolve uma

analise cuidadosa dos dados e as conclusées do diagndstico para identificar as
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principais areas de necessidade e os problemas mais criticos a serem enfrentados.
Serdao classificadas a partir da identificagéo dos problemas por ordem de prioridade

e com base nos critérios de urgéncia, impactos e recursos disponiveis.

. Objetivos claros e resultados esperados: estabelecimento de
objetivos especificos, mensuraveis, atingiveis, relevantes e temporais; descricdo dos
resultados esperados para cada objetivo; e indicativo de indicadores de desempenho

para monitoramento e verificagao.

. Diretrizes para a estratégia de comunicacao e marketing: um bom
plano de acao requer uma abordagem multifacetada que considere o publico-alvo,
0s canais de comunicacdo e as mensagens-chave. O Plano de Ac¢ao do
Desenvolvimento da Pesca Esportiva de Rondbnia contera o direcionamento
estratégico para a acao de comunicacao e marketing, em consonancia com o que for
identificado no diagnostico. Serdo abordados a identificagdo do publico-alvo,
mensagens-chave de sustentabilidade e beneficios, canais de comunicacao,
estratégias de midias sociais e eventos, materiais publicitarios e de marketing e

mecanismos de avaliacdo de resultados.

3.4.1. Estratégias de mercado

Desenvolver um plano de turismo para promover a pesca esportiva requer
uma abordagem estratégica que combine a compreenséo do mercado, a criacdo de
experiéncias atraentes e a implementacdo de taticas eficazes de marketing,
passando por: identificar e articular as politicas de operacionalizacdo do produto
junto as operadoras e agéncias nacionais e internacionais, a formatacao de rotas e

roteiros e as a¢cfes promocionais. O estudo de mercado seguira o seguinte roteiro:

. Pesquisa de Mercado: a) pesquisas para entender o perfil dos
pescadores esportivos, suas preferéncias, comportamentos, habitos e tendéncias do
mercado; b) Identificar segmentos especificos dentro do mercado de pesca
esportiva, como pescadores recreativos, profissionais, turistas nacionais e
internacionais e familias; c) desenvolvimento de produtos e experiéncias através da
proposicédo de pacotes, rotas e roteiros diversificados para atender aos diferentes

perfis; d) fidelizac&do do turista através de experiéncias Unicas que combinam pesca
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esportiva com a cultura local, gastronomia e ecoturismo; €) propostas para promover

praticas de pesca sustentavel e obter certificac6es de sustentabilidade e ESG.

. Promocéo: a) propor torneios, concursos e competicoes, festivais e
feiras de pesca esportiva para atrair pescadores de varias regides e aumentar a
visibilidade do destino; b) identificar e articular politicas de operacionalizacdo do
produto pesca esportiva junto as operadoras e agéncias nacionais e internacionais;
c) realizar parcerias com influenciadores e blogs do setor para promover o destino e
locais de pesca e produzir contetdos ricos como guias de pesca, resenhas, relatos,
etc; d) utilizar as redes sociais com uso do hashtags relevantes para aumentar o
alcance dos compartilhamentos; e) criar material para newsletters com dicas e
novidades para manter o mercado e 0s turistas engajados e informados; f) participar

de eventos direcionados para promocéo do destino.

3.4.2. Politicas de sustentacéao

Para assegurar o desenvolvimento sustentavel do turismo da pesca
esportiva € essencial implementar politicas abrangentes que promovam a
conservacao ambiental, a participacdo da comunidade local, a infraestrutura
adequada e o marketing eficaz. O Plano de Acédo explicitara quais as politicas de
sustentacao necessarias para o desenvolvimento da pesca esportiva, de acordo com
0 cenario encontrado por ocasido do diagnostico, que deve abordar os seguintes

temas:
. Conservacdo Ambiental e Sustentabilidade;
. Desenvolvimento da Infraestrutura;
. Engajamento e Capacitacdo da Comunidade Local;
. Promocéo e Marketing;
. Politicas Econdmicas e Incentivos;

. Gestao Integrada e Governanca.
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3.4.3. Proposicao de painel de projetos de curto prazo

O Plano de Acéo trara um rol de projetos mais importantes e necessarios
para o desenvolvimento do turismo de pesca esportiva em Rondodnia. Estes projetos
serao resultantes da situacdo atual encontrada no diagnostico e sera formatado com
0 seguinte roteiro: a) descricdo do objeto da agdo e resultados esperados; b)
responsabilidade para a execucdo do projeto; €) recursos necessarios para a
consecucédo do projeto (humanos, materiais e financeiros); d) prazos e etapas de
execucao; d) indicadores de sucesso e mensuracdo de resultados; e) possiveis

fontes de financiamento.

Ressalta-se que a formatacao de projetos envolvera as principais propostas
do Plano de Acao, especialmente as de curto prazo. A relagdo de propostas que
serdo estruturadas para projetos devera ser proposta pela RBCIP e aprovada pela
equipe do governo de Rondonia (SEDEC).

A base dos projetos definidos no painel serdo objeto da Mentoria - Etapa 6.

3.5. Prognadstico (Etapa 5)

O Prognostico, apesar de cronologicamente representar a etapa 5, sera
elaborado pela equipe da RBCIP e entregue conjuntamente com o Plano de A¢éo da
etapa 4. Sua elaboracéo inicia-se ap0s a consolidacéo do diagndstico e envolve uma
analise do cenario atual do turismo da pesca esportiva, com o0s pontos fortes, fracos,
oportunidades e ameacas. O prognéstico tem a funcéo de estabelecer uma visao de
longo prazo, definindo missao, visdo e objetivos estratégicos. Também escolhe um
modelo econbmico de desenvolvimento para testar diferentes cenarios (otimista,
pessimista e realista), onde serdo exploradas as varias trajetérias de

desenvolvimento.

A andlise dos cenarios de desenvolvimento do turismo da pesca esportiva
tera como base a Teoria do Desenvolvimento Sustentavel que foca no equilibrio
entre crescimento econdémico, conservagao ambiental e equidade social levando em
consideracdo principios e indicadores como responsabilidade e justica social,

educacdo para o turismo; protecdo ao meio ambiente; participacdo comunitéria;
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reconhecimento dos valores socioambientais; democratizacao do acesso ao turismo;

reconhecimento e respeito as diferencas; entre outros.
O documento seré estruturado conforme roteiro a seguir:

. Anélise de Contexto: aborda uma visdo geral da evolugcédo da pesca
esportiva na regiao, incluindo marcos histéricos e tendéncias e uma analise do

contexto geografico e ambiental e da legislacdo e regulamentacao da atividade.

. Cenario Atual: avalia a situacdo atual da pesca esportiva, incluindo a
popularidade da atividade, o nUmero de praticantes, o perfil e comportamento dos
pescadores, a infraestrutura existente, os servicos disponiveis e as principais areas
de pesca. Analisa também os impactos ambientais da pesca esportiva, incluindo
efeitos sobre as populacbes de peixes, habitats aquaticos e ecossistemas

circundantes.

. Misséo, Visao, Valores e Objetivos estratégicos: a definicdo da
misséo, visao, valores e objetivos estratégicos é fundamental para orientar a cultura,
as politicas publicas e a direcédo do planejamento de uma atividade econémica. Para
essa definicdo estratégica utiliza-se analises ja incorporadas no diagnéstico como
SWOT, pesquisas de mercado e escutas com os stakeholders. Também sao

identificados propdsitos, escopos, valores fundamentais, principios orientadores.

. Oportunidades e Ameacas: identificar oportunidades para o
desenvolvimento da pesca esportiva, como novas areas de pesca, parcerias com o
setor privado, e programas de conservacao e analisar ameacas potenciais, como

sobrepesca, degradacdo ambiental e mudancas regulatorias desfavoraveis.

. Prognoéstico de Tendéncias: prevé o comportamento da pesca
esportiva com base em dados histéricos, tendéncias atuais e projecdes futuras.
Analisa tendéncias como comportamento do consumidor e habitos de consumo,

inovacdes tecnoldgicas para o segmento e desafios ambientais e climaticos.

. Cenérios Futuristicos: a partir da Teoria do Desenvolvimento
Sustentavel, serdo analisados os caminhos que a pesca esportiva de Rondbénia pode
seguir, considerando a execucéo total, em parte ou ndo execugcdo do Plano
elaborado. Para as projecdes, serdo avaliadas as ameacgas e oportunidades e os

possiveis caminhos percorridos pelas decisdes publicas e privadas, construindo
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cenarios (otimista, pessimista e realista) que podem resultar ou ndo em crescimento

sustentavel da atividade.

. Recomendacfes: neste tdpico do progndstico sdo ressaltadas as
acOes mais importantes que devem ser executadas do Plano de Acg&o para o
desenvolvimento sustavel da atividade da pesca esportiva, como politicas e
regulamentacao; medidas de conservacdo e praticas de gestdo; investimentos em
infraestrutura prioritarios; programas de educacdo e sensibilizacdo e; parcerias e
colaboracgoes.

3.6. Mentorias (Etapa 6)

O processo de Mentorias sera realizado pelo periodo de 20 meses e inicia-
se imediatamente apds a entrega do Plano de Acao. O programa envolve criar uma
estrutura que apoie e guie as equipes técnicas envolvidas na execucao do Plano,

fornecendo-lhes as habilidades, conhecimentos e redes necessarias para prosperar.

As capacitacdes e reunides ocorrerdo em ambientes de aprendizagem virtual
e presencial, sendo os conteudos e programacao definidos no Plano de Acao e se

dardo a partir do diagnéstico das competéncias institucionais e prioridades do Plano.

3.6.1. Capacitacdes on-line
Para as reunides on-line sera utilizado Ferramenta WEB, com base na

descricdo metodoldgica a seguir:

. Contetdo Tematico: os encontros abordarédo os tépicos necessarios
para a execucao dos projetos sugeridos no Plano de Acéo, englobando tanto a tutoria
na implementacdo das atividades e acfes, quanto as capacitacbes das equipes

necessarias para melhorar a eficiéncia da execucéao.

. Numero e duracdo das tutorias e capacitagcfes: 1 (um) encontro
semanal, com duracao de até 2 (duas) horas, totalizando 80 (oitenta) reunifes e 160

horas de trabalho.

. Formato das sessbes e material de apoio: 0s encontros serdo on-

line por meio de chat, aulas expositivas, debates e foruns de discussdes. Os
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materiais e temas das discussbes serdo definidos e disponibilizados com
antecedéncia de, no minimo, uma semana, e servirdo para consulta, embasamento

e orientagao.

. Publico-alvo: funcionarios publicos, agentes e instituicdes responséaveis
pela execucdo do Plano de Desenvolvimento do Turismo da Pesca Esportiva em

Rondonia.

3.6.2. Workshops presenciais
Os encontros presenciais serdo organizados por meio de workshops ou
metodologia equivalente que se julgar necessaria. Serao realizados até 5 encontros,

definidos com antecedéncia de 45 (quarenta e cinco) dias, com a seguinte estrutura:

. Conteudo Tematico: os workshops serdo organizados para capacitar e
mobilizar os agentes publicos e privados para a implementacao das atividades, acdes

e projetos do Plano.

. Formato das sessdes e material de apoio: os workshops seréao
presenciais e a mobilizacdo das equipes internas ficara a cargo da RBCIP e SEDEC.
Os materiais e temas das discussdes deverado ser definidos e disponibilizados com

antecedéncia de, no minimo, 15 (quinze) dias da data dos eventos.

3.7. Painel de Monitoramento (Etapa 7)

O painel de monitoramento do plano sera executado com base nos dados da
Classificacdo Nacional das Atividades Econdmicas — CNAE, pertencentes ao
agrupamento econémico relacionado a atividade de Turismo e Pesca Esportiva (nivel
NCM). Serdo analisadas a participacdo relativa do agrupamento econdmico
(bebidas, iscas, transporte, alojamento, alimentacdo, equipamentos de pesca etc.)
na formacéo histérica do PIB nos municipios-alvo de Cabixi, Pimenteiras, Alta
Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Costa Marques, Sdo Francisco e Porto Velho.
Serdo disponibilizados também no Painel informacdes socioeconémicas, como
demografia, indice de Desenvolvimento Humano - IDH, indice de Desenvolvimento

da Educacéo Bésica - IDEB, indicadores de saude e qualidade de vida.
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O painel da Pesca Esportiva tera inicio ainda durante a fase de diagnéstico
e sera disponibilizado online em um subdominio indicado pela SEDEC. Este painel
tem como objetivo principal estabelecer o impacto da execuc¢do do Plano de Pesca
Esportiva, proporcionando um periodo minimo de 22 meses de suporte e garantia
apos a entrega e aceitacao definitiva. Este prazo permite a mensuracgao dos reflexos

das politicas implementadas e a avaliacdo de possiveis ajustes necessarios.

A correlagao entre o turismo e a pesca esportiva pode ser explorada por meio
de varios indicadores, que refletem como essas atividades se complementam e
impactam uma a outra. Aqui estdo algumas correlacbes e indicadores a serem

utilizados:

1. Fluxo de Turistas e Participacdo na Pesca Esportiva:

- Indicador: NUmero de turistas que participam de atividades de pesca esportiva.

- Correlagdo: Um aumento no fluxo de turistas em um municipio ou regido com
recursos aquaticos pode estar positivamente correlacionado com a participacdo na
pesca esportiva. Esse indicador mede o impacto do turismo na demanda por

atividades de pesca esportiva.

2. Gastos dos Turistas:

- Indicador: Gastos médios dos turistas em atividades relacionadas a pesca

esportiva.

- Correlagéo: A receita gerada pela pesca esportiva pode ser um reflexo direto do
interesse dos turistas por essa atividade. Uma correlagéo positiva aqui pode indicar
gue a pesca esportiva € uma atracdo significativa para turistas, influenciando os

gastos no destino.

3. Oferta de Servicos Turisticos:

- Indicador: Numero de operadores turisticos que oferecem pacotes de pesca

esportiva.

- Correlacdo: Um aumento na oferta de pacotes e servicos de pesca esportiva por
agéncias de turismo pode indicar uma maior demanda por essa atividade, sugerindo

gue a pesca esportiva € um fator relevante na atracdo de turistas.
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4. Taxa de Retorno dos Turistas:

- Indicador: Percentual de turistas que retornam ao destino motivados pela pesca

esportiva.

- Correlacdo: Se uma alta taxa de retorno esti associada a pesca esportiva, iSso
pode indicar que essa atividade € um atrativo importante para a fidelizacdo dos

turistas.

5. Impacto Econémico Local:

- Indicador: Impacto econémico gerado pela pesca esportiva em comparagdo com

outros segmentos do turismo.

- Correlagéo: Avaliar o impacto econémico do turismo da pesca esportiva em uma
comunidade pode ajudar a entender a importancia dessa atividade no contexto do
turismo local. Uma correlacdo forte sugere que o turismo da pesca esportiva contribui
significativamente para a economia local, considerando que os turistas que visitam
essas areas gastam dinheiro em hospedagem, alimentacdo, aluguel de

equipamentos, guias de pesca, licencas e outros servicos.

- Correlacdo: Avaliar o impacto econdmico do turismo da pesca esportiva na

comunidade pesqueira, incluindo renda e gastos com a atividade.

6. Satisfacdo dos Turistas:

- Indicador: Nivel de satisfacéo dos turistas que participam de pesca esportiva.

- Correlagéo: A satisfacdo dos turistas pode estar correlacionada com a qualidade
das experiéncias de pesca esportiva oferecidas, influenciando sua percepc¢éao geral do

destino e sua disposicao para recomendar a experiéncia a outros.

7. Sazonalidade:

- Indicador: Periodos sazonais de participacao na pesca esportiva.

- Correlacéo: Pode-se observar como a sazonalidade da pesca esportiva afeta os
fluxos turisticos. Por exemplo, em regiées onde a pesca esportiva é popular em certas

épocas do ano, o turismo pode aumentar durante essas temporadas especificas.

8. Atracao de turistas:

- Indicador: Produtos que atraem o turista de pesca esportiva.
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- Correlagdo: A pesca esportiva atrai turistas para regiées com recursos aquaticos
ricos em peixes (piscosidade), que oferecem estruturas adequadas aos padrdes
nacionais e que visam a preservacdo ambiental. A oferta dessas exigéncias esta

relacionada a ida do turista para o Estado.

9. Conservacao ambiental:

- Indicador: Contribuicdo da Pesca Esportiva para a Conservacao Ambiental.

- Correlacdo: A pesca esportiva, quando realizada de maneira sustentavel, promove
a conservacdo dos habitats naturais e a preservacao das espécies. Muitas vezes,
comunidades locais e organizacdes incentivam praticas de "pesque e solte" para

garantir a preservacao das populacdes de peixes e dos ecossistemas aquaticos.

10. Cultura e identidade reqgional:

- Indicador: Impacto da atividade do turismo de Pesca Esportiva a cultura e a

identidade regional.

- Correlagdo: A pesca esportiva, quando realizada de maneira sustentavel, € uma
parte importante da identidade cultural e historica, 0 que torna essas areas mais

atrativas para turistas interessados em vivenciar tradicoes locais.

11. Educacdo e sensibilizacdo ambiental:

- Indicador: Contribuicdo da Pesca Esportiva, junto a comunidade, visando a

Conservacao do ambiente

- Correlacao: A pesca esportiva, quando realizada de maneira sustentavel, pode servir
como uma ferramenta educativa, sensibilizando os participantes para a importancia

da conservacao dos recursos naturais e da biodiversidade.

12. Turismo de nicho:

- Indicador: Quais os publicos especificos sao trabalhados no mercado nacional e

internacional

- Correlacdo: A pesca esportiva, quando realizada de maneira sustentavel é
considerada uma modalidade de turismo de nicho, atraindo um publico especifico que
muitas vezes procura por destinos exclusivos ou menos explorados, ampliando as

oportunidades turisticas em areas rurais ou remotas
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A RBCIP sera responsavel por prover uma infraestrutura em nuvem
disponivel 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um SLA superior a 99,9%. A
solugéo incluird hospedagem, armazenamento em nuvem, seguranga, servigos de
mapeamento, verificacdo de requisitos, projeto e acompanhamento, manutencao
corretiva, suporte técnico e treinamento para os colaboradores da Contratante. Além
disso, a solucdo permitira a exportacdo dos dados armazenados a qualquer
momento pela contratante, garantindo a continuidade e eficacia do monitoramento

das atividades de pesca esportiva.

Para a utilizacdo da ferramenta pelas equipes do governo, esta previsto a

realizagdo de um Workshop de 8 horas de treinamento e capacitagao.

Minuta do Plano do Turismo da Pesca Esportiva de Ronddnia (Etapa 8)

Apés a finalizacdo de todas as etapas constitutivas do Plano de
Desenvolvimento do Turismo da Pesca Esportiva de Rondoénia, sera elaborada a
minuta do documento que sera encaminhada a SEDEC para aprovacéao prévia. Esta
etapa conterd todos os relatérios técnicos constitutivos do Plano incluindo o

diagnastico, o prognaostico e o plano de acéo.

Audiéncia Publica Final (Etapa 9)

A audiéncia publica final sera realizada de forma presencial na cidade de
Porto Velho e tem por objetivo colher opinides, sugestdes e contribuicdes da
populacdo na verséo final do Plano de Turismo da Pesca Esportiva de Rondénia.
Sera de responsabilidade da RBCIP a elaboracdo do material de comunicacéo para
as midias sociais e de responsabilidade conjunta da RBCIP, Governo do Estado e
seus parceiros a divulgacdo, a mobilizacdo e a disponibilizacdo do local e da

infraestrutura para o evento.

A audiéncia publica final seguira o rito metodolégico do item 3.3.1 deste

documento.
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3.10. Versao Final do Plano da Pesca Esportiva de Rondo6nia (Etapa 10)

O documento final do Plano de Desenvolvimento da Pesca Esportiva de
Rondo6nia sera elaborado incorporando as sugestfes colhidas na audiéncia publica

final e cumprird o Ultimo rito da prestacao de servigcos da RBCIP.

4. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

4.1. Quadro de envolvimento nas etapas do Plano de Desenvolvimento da

Pesca Esportiva de Rondobnia

Abaixo estdo as principais atividades do projeto, que exigem a participacao
das equipes da RBCIP, do Governo do Estado de Rondonia e dos agentes publicos
e privados parceiros nos municipios. Para cada uma delas séo identificados os atores

necessarios, 0 momento em que ocorrerdo e o formato ou natureza da atividade.

Quando

Acontece? Netiuiezs

Principais Atividades Quem Participa?

Equipe SEDEC: (Janeide
Freitas/ Rafaela Campos/ Pablo
Mendonca/ Adriane Silva/ Laura
Viana/ Felipe Reis/ Nata Matos) |19 de julho de[Reunido on-
Equipe RBCIP: (Arthur 2024 (concluido)|line.
Mesquita/ Marcelo Fiche/ Nilde
Brun/ Maria Auxiliadora Martins/
Catiana Sabadin).

1. Reuniao Kick-off.

2. Diagndstico —
Missdo  técnica  nos|Equipe RBCIP: (Nilde Brun,
municipios de: Cabixi,|Maria Auxiliadora, Carlos

Pimenteiras, Alto Alegre|Alexandre Silva — in-loco e

11 de

dos Parecis, Altalapoio de toda a equipe RBCIP); Presencial
~ . . . setembro a 02
Floresta, Sdo Francisco,[Equipe Governo Rondénia: nos
i de outubro de L
Costa Marques e Porto|(destacar representantes); municipios
. Ve 2024.
Velho para coleta delEquipes nos Municipios:
dados, analises e|(representantes do setor publico e
workshops de escutalprivado).
social.
3 Levantamento Equipe RBCIP (equipe técnica
. completa). Coleta de da-
de dados secundarios e ! ~ . |Setembro, e
T Equipe Governo de Rondonia dos e troca de
consolidacao do , , ~ outubro 2024. | ~
di Lo (fornecimento de informacdes e informacoes
iagnaostico. dados)
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X

L . _ Quando
?
Principais Atividades Quem Participa® Acontece? Natureza
Equipes nos Municipios
(fornecimento de informagdes e
dados).
Equipe RBCIP: (Nilde Brun, Maria
4. Audiéncias Auxiliadora  Martins,  Catiana|
publicas nos sete |Sabadin e Carlos Alexandre Silval Presencial
municipios do estudo [-in-loco apoio da equipe RBCIP)
~ . ~ ’._INovembro 2024 |nos
para apresentacdo do |Equipe Governo de Rondbénia o
) o e . municipios
diagnostico e coleta de |(mobilizagdo social);
sugestdes. Equipes nos Municipios
(mobilizagéo social).
Equipe RBCIP (equipe técnica
5. Estruturacdo do [completa) Equipes SEDEC eNovembro,
~ : ~ dezembro Troca de
Plano de Acdo e |Governo (troca de informacdes e . : ~
~ i 712024 até 18 informacdes e
Elaboracdo do [consultas especificas) Equipes o -
L e : ~ de janeiro andlises.
Prognaéstico. Municipios (troca de informacdes e 2025
consultas especificas). '
: . Equipe RBCIP (equipe técnica
e Ment_or_las on line e completa) Equipes SEDEC e .
presenciais . ~ A partir de Troca de
N Governo (troca de informacdes e - : ~
(capacitacoes, e . 18/12/24 até informacgdes e
. consultas especificas) Equipes P
treinamentos e L : ~ 18/07/26. andlises.
Municipios (troca de informacoes €
workshops). poi
consultas especificas).
Reunides
on-line
Equipe RBCIP (equipe técnical semanais e
7. Painel de escalada por necessidade)  pe 1510024 UM
Monitoramento. quipes - € OVEMNOl, 18/07/26. \workshop
(SEDEC deve definir e mobilizar os presencial
participantes dos encontros). em cada
municipio
do estudo.
Equipe RBCIP (equipe técnical ,
8. Minuta do Plano. completa) Equipes SEDEC eJane|ro a Trocg_dedados
P margo 2025. e andlises
Governo (validacao)
A . Equipe RBCIP (Aline Mirelle
9. Audiéncia final Marcon/ Nilde Brun/ Maria
em Porto Velho para e . . Documento
~ Auxiliadora Martins/  Catiana , L
apresentacédo do Plano o . . Abril 2025. técnico e
Sabadin - in-loco e apoio equipe o
completo e coleta de RBCIP ) validagéo.
sugestoes. Equipes SEDEC (validagéo).
Equipe RBCIP (equipe técnica
10. Entrega Final [completa) Presencial em
do Plano. Equipes SEDEC e Governo‘]UIhO IE 20, Porto Velho.

(mobilizag&o social).
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4.2. Cronograma fisico-financeiro dos trabalhos

Tabela 2 - Composicao detalhada de etapas e valores

Francisco, Costa Marques e Porto Velho, buscando as melhores praticas para o desenvolvimento e crescimento de Rond6nia.

ETAPAS Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 | Més7 Més 8 Més 9 | Més 10 Més 11 | Més 12 TOTAL ANO 1
Elaboragéo de Plano de Trabalho R$ 207.895 R$ 207.895
Realizagdo de Diagndstico R$ 810.522 R$ 810.522
Realizagao de Audiéncia Publica R$ 52.632 R$ 52.632
Construcao de Planos de Agéo R$ 219.474 R$ 219.474
Elaboragé&o de Prognoéstico R$ 157.895 R$ 157.895
Mentoria R$ 50.000 R$ 50.000 R$ 100.000
Painel de Monitoramento R$ 421.054 R$ 421.054
Minuta de Plano de Agéo R$ 94.737| R$ 94.737
Audiéncia Publica R$ 52.632| R$ 52.632
Versal Final R$ 52.632 R$ 52.632
TOTAL (MENSAL) R$ 207.895 R$ 421.054) R$0 R$863.154 | R$427.369 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$0 R$197.369 R$0 R$52.632 R$2.169.473
ETAPAS Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 | Més 19 Més 20 Més 21 Més 22 Més 23 Més 24 TOTAL ANO 2
Mentoria R$ 50.000 R$ 30.000 R$ 20.000 R$ 100.000
TOTAL (MENSAL) R$ 0 R$ 0 R$ 50.000|R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 30.000 R$0 |R$0 R$0 [R$ 20.000 R$ 100.000

Total Produto B - Elaboragéo do Plano de Desenvolvimento do Turismo da Pesca Esportiva do Estado, nos municipios de Cabixi, Pimenteiras, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta, Sdo R$ 2.269.473

ETAPAS

Forma de Entrega do Produto

Prazo da Entrega do Produto

Elaboragéo de Plano de Trabalho Plano de Trabalho em formato de relatério impresso e digital. Més 1
Realizagao de Diagnostico Diagnostico em formato de relatério impresso e digital. Més 4
Realizagdo de Audiéncia Publica Relatério de audiéncia Publica em formato de relatério impresso e digital. Més 4
Construgdo de Planos de Agéao Plano de Acao em formato de relatério impresso e digital. Més 5
Elaboragéo de Prognéstico Prognéstico em formato de relatério impresso e digital. Més 5

Mentoria Relatério de Execugéo das Mentorias Més 5; Més10, Més 15; Més 20; Més 24
Painel de Monitoramento Painel Website Més 2
Minuta de Plano de Agéo Minuta de Plano de Agdo impresso e digital. Més 10
Audiéncia Publica Relatério de audiéncia Publica em formato de relatério impresso e digital. Més 10
Versal Final Relatoério verdo final Impresso e digital. Més 12




5. EQUIPE TECNICA

Os curriculos resumidos da Equipe Técnica da Rede Brasileira de
Certificacdo, Pesquisa e Inovacédo (RBCIP) que ira trabalhar diretamente no projeto,

séo listados a sequir.

Ressalta-se que os profissionais abaixo dominam os conteudos, tematicas e
politicas publicas, necessarios para a elaboracdo de um plano de turismo para o
segmento da pesca esportiva sustentavel, e estardo envolvidos e disponiveis em

todas as etapas do projeto.

O turismo é uma atividade econdmica, com possibilidade de impulsionar o
desenvolvimento local, regional e estadual, criando empregos e promovendo a
diversificacdo da base produtiva, razdo pela qual justifica-se a presenca de

economistas com diversas especialidades.

Especialmente voltados para a pesca, a equipe conta com profissionais
especialistas em pesca, biologia, botanica e sustentabilidade, responsaveis pela
caracterizacdo da atividade pesqueira, incluindo espécies, ambientes, politicas e

diretrizes.

Também temos profissionais voltados para a gestdo e governancga,

especialmente nas areas de tecnologia da informacéo, direito e administracao.

Aline Mirelle Marcon
Cargo: Diretora Juridica
Formacéo: Mestrado em Gestao Econdmica de Financas Publicas pela Universidade
de Brasilia (UnB), 2021
Experiéncia: Atuacfes na Fundacéo de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF)
e no Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE). Foco em gestdo
publica eficiente e promoc¢éo do desenvolvimento cientifico e tecnoldgico.
ID Lattes: https://lattes.cnpq.br/7881627615815339

Arthur Mesquita Camargo

Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
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Formacgédo: Doutorado em Ciéncias Contabeis e Mestrado em Administracdo Publica
pela Universidade de Brasilia (UnB).

Experiéncia: Mais de 10 anos de experiéncia em Contabilidade Aplicada ao Setor
Publico e Finangas Publicas. Coordenacao de projetos como o Sipaedf.org e o Portal
da Transparéncia.Net. Experiéncia docente em economia, administracdo e
contabilidade.

ID Lattes: https://lattes.cnpq.br/1195882649429046

Carlos Alexandre Ruy da Silva

Formacao: Possui graduacdo em Ciéncia da Computacdo pelo Centro Universitario
da Cidade (2004), MBA em Governanca em TI.

Experiéncia: Mais de 20 anos de experiéncia na area de Tecnologia da Informacao e
modelagem de dados. Implantagdo, Consultoria e Desenvolvimento em Business
Intelligence (B.l.), analista Robotic Process Automation (RPA) e consultoria na area
de LGPD, Planejamento estratégico, Implantacédo e planejamento em tecnologia da
informacéo, Gestao de Pessoas e Processos.

ID Lattes: https://lattes.cnpg.br/7333986351409379

Catiana Sabadin Zamarrenho

Formacédo: Economista, Doutorando em Desenvolvimento Local, Mestre em
Administracdo e Agronegocio, Especialista em Desenvolvimento Territorial e
Competitividade (UFMS) e MBA em Parcerias Publico-Privada e Concessoes
Sustentaveis (FGV).

Experiéncia: Trabalha ha mais de quinze anos no planejamento, elaboracéo e gestéo
de politicas publicas e na estruturacdo e gerenciamento de projetos sociais e de
infraestrutura urbana, sendo referéncia em captacdo de recursos de financiamentos
nacionais e internacionais. Também é consultora nas areas financeira, de viabilidade
econdmica, pesquisa de mercado e estruturacdo de projetos para 6rgdos publicos e
bancos de fomento.

ID Lattes: http://lattes.cnpq.br/9768166521442443

Katia Silene de Oliveira Maia

Cargo: Gerente de Solugbes em Sustentabilidade
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Formacédo: Pds-Doutorado em Engenharia de Automacgéo Industrial e Doutorado em
Ciéncia e Tecnologia Ambiental

Experiéncia: Lider em projetos de design sustentavel no Banco do Brasil. Professora
em disciplinas relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade. Assessoria em
responsabilidade socioambiental, gestdo de projetos de ecoeficiéncia e estudos no
merca- do de crédito de carbono e biodiesel.

ID Lattes: https://lattes.cnpq.br/2407188438578933

Marcelo Estrela Fiche

Cargo: Pesquisador Associado

Formacéao: Pos-Doutorado pela Fundacéo Getulio Vargas e Doutorado em Economia
Aplicada pela UnB

Experiéncia: Auditor Federal de Finangas e Controle na Secretaria do Tesouro
Nacional, com atuagbes na ANVISA e no Ministério da Fazenda. Coordenagédo de
projetos de execucdao financeira e arrecadacédo, assessoria econémica em altos niveis
governamentais.

ID Lattes: https://lattes.cnpg.br/4282659017553803

Maria Auxiliadora Martins Castro Rosa
Formacéo: Graduacdo em Ciéncias Econdmicas pela Universidade Catolica Dom
Bosco (1980). Especializacdo em Gestao de Iniciativas Sociais pela UFRJ (2002).
Especializacdo em Coaching e Linguagem Ericksoniana pela Faculdade Monteiro
Lobato (2008).
Experiéncia: Mais de 30 anos de experiéncia em Governanca e Gestdo, atuando em
cargos de geréncia e direcdo em estruturas publicas e no Sistema S (SESI e SESC).
Larga experiéncia em Planejamento Estratégico, Monitoramento de Projetos, Gestéo
Sustentavel e Controle da Informacdo. Atua na area de turismo desde 2005,
gerenciando e formulando politicas publicas para o turismo do Estado de MS.
ID Lattes: https://lattes.cnpq.br/3123145022139992

Normann Kalmus
Formacao: Formacdo Académica Ciéncias Econbmicas Faculdades Padre Anchieta

(1985) Pos-graduacdes (Latu-Sensu) - Gestdo do Conhecimento e Inteligéncia
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Empresarial - MBKM Master on Business Knowledge Management
(CRIE/COPPE/UFRJ) - Educagdo Ambiental (SENAC).

Experiencia: Economista sénior, Empresario e Mentor de empresarios em busca da
internacionalizacdo, pesquisador e consultor, organizador de equipes
multidisciplinares focadas no desenvolvimento de projetos de redesenho de cadeias
produtivas regionais. Fluente em inglés e espanhol e conhecimento basico de italiano,
francés e aleméo. Pesquisador associado a RBCIP — Rede Brasileira de Certificagéo,
Pesquisa e Inovacdo. Coordenador do Plano de Desenvolvimento Econdmico
Sustentavel de Rond6nia Conselheiro na Interlusos — Céamara Brasileira de
IntercAmbio com Paises Luséfonos CEO founder da Symbios Desenvolvimento
Profissional e Econdmico Ltda. Mentoria para empresarios e desenvolvimento
conceitual de plataformas tecnologicas para governos. Treinamento, P&D,
Intermediac&o de negocios. CKO — Chief KnowledgeOfficer — dos aplicativos gratuitos
“‘Diarissima” e “Crafty” Estruturacdo dos conceitos técnicos e desenvolvimento
ferramentas e métricas de desenvolvimento de geracéo de renda, com parceria com
o0 Governo Federal (SINE).

ID Lattes: https://lattes.cnpg.br/7333986351409379

Nilde Clara de Souza Benites Brun
Cargo: Diretora Nacional de Projetos
Formacéo: Graduacdo em Ciéncias Econdmicas pela Universidade Catodlica Dom
Bosco (1992). Pos-graduacao em Administracdo em Turismo e Hotelaria pelo Instituto
Nacional de Pds-Graduacdo (INPG) e Especializacdo em Desenvolvimento Local -
APL pelo SEBRAE Nacional
Experiéncia: Mais de 16 anos de experiéncia na area de turismo, atuando como
Diretora Presidente da Fundacédo de Turismo de MS e Presidente Nacional do Férum
de Secretéarios e Dirigentes de Turismo. Experiéncia na administracdo de apoio a
pesquisa e ensino, contribuindo para o desenvolvimento sustentavel do turismo.
ID Lattes: https://lattes.cnpq.br/4948231684442346

Robson Oliveira de Souza
Cargo: Professor Associado Xll no curso de Agronomia da Universidade Estadual de
Roraima (UERR)
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Formacédo: Doutorado em Ciéncias Pesqueiras pela Universidade Federal do
Amazonas (UFAM) e Mestrado em Agronomia pela Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM)

Experiéncia: Estudos na area de recursos pesqueiros, capacidade de carga de pesca
esportiva e sustentabilidade da pesca em Roraima. Pos-doutorado na UFAM no
Programa de Pos-Graduacdo em Ciéncia Animal e Recursos Pesqueiros.

ID Lattes: https://lattes.cnpq.br/3179039444155137

Wladimir Costa Paradas
Formacao: Professor P6s-Doutor em Botanica (UFRJ) e Doutor e Mestre em Biologia
Marinha (UFF)
Experiéncia: Mais de 20 anos de atuacdo em projetos ambientais como consultor e
professor, com publicacdo em revistas nacionais e internacionais. Analista de servigos
tecnoldgicos da FIRJAN/SENAI/CENPES.
ID Lattes: http:/lattes.cnpq.br/1597080207717008
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7. ANEXOS - IDENTIDADE VISUAL E CONCEITO DO PROJETO

A logo desenvolvida para o "Turismo da Pesca Esportiva" integra de forma harmoniosa
0s elementos naturais e culturais da regido, refletindo a identidade Unica de Rondénia.
Ela é uma celebracao visual das riquezas naturais do estado, destacando o tucunare,

um dos peixes mais embleméaticos da pesca esportiva na regido.

A logo visa reforcar o compromisso com a sustentabilidade e o respeito ao meio
ambiente, pilares fundamentais do turismo de pesca esportiva.

Elementos Visuais:

Tucunaré - O peixe central na logo é o tucunaré, uma espécie iconica da pesca
esportiva em Rondb6nia. Sua representacdo destacada simboliza a importancia da

fauna local e o papel central da pesca esportiva no turismo regional.

Rios de Rondonia - O rio retratado na logo foi inspirado nos verdadeiros rios de
Rondobnia, que sédo os cenarios principais das atividades de pesca esportiva. Ele ndo
apenas conecta os elementos visuais, mas também simboliza a fluidez, a vida e as

oportunidades que os rios da regido proporcionam aos visitantes.

Vegetacao - A vegetacao que circunda o rio reforca 0 compromisso com a preservacgao
ambiental e a sustentabilidade, destacando as florestas exuberantes que sao parte

essencial da paisagem de Rondénia.

Paleta de Cores: Arco de Cores - As cores em formato de arco por trds do tucunaré
representam as cores da bandeira do Estado de Rondoénia, conectando a logo a

identidade regional.

Cores Naturais - As tonalidades utilizadas no tucunaré, no rio e na vegetacao sao
variacfes das cores da bandeira de Rondénia, garantindo uma unidade visual e

ressaltando a sua beleza natural.
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